

Mykanów, 25.11.2019r.

Nasz Znak: A1E/MK/2019/1246

**Zgodnie z rozdzielnikiem**

**Dotyczy:** Zamknięcia odcinka drogi krajowej nr 1 pomiędzy skrzyżowaniem w Kościelcu i Łochyni na czas montażu belek nośnych obiektu WD350.

*Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rzęsawa (bez węzła).*

Działając w imieniu Wykonawcy inwestycji j.w. POLAQUA Sp. z o.o. zawiadamiamy o planowanym terminie wprowadzenia organizacji ruchu „Aneks do projektu tymczasowej organizacji ruchu nr 5” zamknięcie odcinka drogi krajowej nr 1 pomiędzy skrzyżowaniem w Kościelcu i Łochyni na czas montażu belek nośnych obiektu WD350, zgodnie z zatwierdzeniem projektu nr **O.KA.Z-2.408/1.314.2019.DM** z dnia 06.11.2019r.

**Organizację ruchu planuje wprowadzić się w dniach 02.12.2019 godz. 23:00 do 03.12.2019 godz. 5:00 oraz 03.12.2019 godz. 23:00 do 04.12.2019 godz. 5:00.**

**Miejsce zbiórki komisji – skrzyżowanie w Kościelcu, godzina 21:00.**

Zgodnie z uwagą nr 1 do zatwierdzenia projektu nr O.KA.Z-2.408/1.314.2019.DM z dnia 06.11.2019 r., Wykonawca zwraca się z prośbą do Policji o zorganizowanie zespołu wspomagającego organizację ruchu na skrzyżowaniu.

Osoba do kontaktu:

Kierownik robót mostowych – Wacław Zięba tel. 516 020 217

Z poważaniem

KIEROWNIK BUDOWY

  
Tomasz JabłońskiWykaz załączników:

1. Aneks do projektu tymczasowej organizacji ruchu nr 5

Adresaci:

1. GDDKiA Oddział w Katowicach, Ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
2. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19; 40-038 Katowice;
3. Rejon GDDKiA w Częstochowie ul. Dmowskiego 3; 42-200 Częstochowa;
4. ZBM Inwestor Zastępczy S.A. Inżynier Kontraktu ul. Samorządowa 5, 42-233 Mykanów;
5. Starosta Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9; 42-217 Częstochowa
6. Gmina Mykanów; Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;
7. Katarzyna Stochniał Kierownik Projektu GDDKiA Oddział w Katowicach, Ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice;
8. Nissen Polska Struga 80B; 70-784 Szczecin;
9. a/a